

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ศรีโนนงาม	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้าง บ้านนายสุรียา โพธิ์อุดม บ้านตาไทย หมู่ ๘	๔๕๒,๗๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากฝาย บ้านตาเหมา (บ้านเวิน) – เขตบ้านกันตรึม (ตำบลพิงพวย) บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๙๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอย บ้านนางวร - บ้านนายทองคำ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	๓๙๙,๘๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอย บ้านนางไสว หอมจันทร์ – คลองอีสานเขียว บ้านหนองรู่ น้อย หมู่ที่ ๑๐	๒๔๖,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้าน นายบุตรดี ไชยวรรณ – รอบหมู่บ้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน โนนแก หมู่ที่ ๕ (กองช่าง)	๓๕๑,๖๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๒๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนน แก หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	๓๙๘,๘๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง สนามกีฬาบ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	๑๙๓,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนน แกน้อย บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕	๒๓๗,๘๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองทิศตะวันออก หมู่บ้าน บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๙ - บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	๒๙๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นหินคลุก เส้นทางบ้าน หนองรุงคลองอีสานเขียว บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	๑๔๐,๙๐๐	๑๓๒,๗๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองน้ำสาธารณะ บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	๙๑,๐๐๐	๗๓,๘๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการลงลูกรังฝั่งคลองจากบ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	๖๙,๐๐๐	๕๕,๗๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนนเลียบบัวยทา บ้านหนองโปลา หมู่ ที่ ๙	๒๐๒,๕๐๐	๑๙๔,๕๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มี.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ = ๑๔๐,๐๐๐)	๑๓๖,๓๖๐	๑๐ ก.พ.๖๗	๑๑ ก.พ.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ศรีโนนงาม	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐	โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๖	๑๓ ม.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๔๐๔,๐๐๐	๕๕๐,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของนักเรียนกลุ่ม โรงเรียนตำบลศรีโนนงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๖๔,๗๘๐	๒๑๑,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๔,๖๖๐	๑ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการการแข่งขันกีฬา "ศรีโนนงามสัมพันธ์ ตำบลยาเสพติด"	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๐๐	๔ มี.ค.๖๗	๘ มี.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดียั่งยืน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการจัดงานวันข้าวโพดหวานและงานของดีศรีรัตนะ	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ	๓๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ =๔๐,๐๐๐)	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐=๑๒๐,๐๐๐)	๑๒๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	๒๗ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	๓๔,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๘	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๑๒,๐๐๐	๒,๗๑๒,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๖๑,๖๐๐	๑,๐๒๔,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลศรีโนนงาม	๖๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนนงาม	๔๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๗	โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำและการจัดการน้ำเสีย ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน (๓Rs)	๔๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว (ครอบครัวสายใยรัก)	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กับบริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ	๗๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการขุดลอกหนองตาเหมา (สระน้ำปูตาบ้านตาเหมา) หมู่ที่ ๓	๑๑๗,๔๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการถมที่หลัง อบต.ศรีโนนงาม	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
กรณีก่อกั้นผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนาย นัด สัมฤทธิ์ บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	๖๙,๔๐๐	๖๙,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศาลา ประชาคมคุ้มเหนือ (ทิศตะวันออกหมู่บ้าน) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	๔๘๒,๕๐๐	๔๘๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาย ฐิตาภา กัลยาเนียม - คลองทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้าน หนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	๑๖๕,๒๐๐	๑๖๕,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการลงหินคลุกจากหมู่บ้านถึงห้วยทา บ้านหนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๙	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางหนองถ่ม - ถนนลาดยางบ้านโนนแก บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	๑๗๙,๙๐๐	๑๗๙,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางเลียบบคลองตะวันตก หมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	๔๖,๕๐๐	๔๖,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางเป็นถนนหินคลุก เส้นทางจากถนน คสล.ภายในหมู่บ้านถึงคลองทิศ ตะวันออกหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘	โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองรุ่งน้อย หมู่ที่ ๑๐ - เขต บ้านหนองสังข์ ตำบลพิงพวย	๑๙๕,๕๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี